

Sachgebiet		Sachbearbeiter		Aktenzeichen
Amtsleitung/Bürgermeister		Verwaltungsrat Herr Hartmann		1340-42278
Beratung		Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat		24.11.2020	öffentlich	Entscheidung
Betreff				
Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Zimmererarbeiten - Genehmigung des 8. Nachtragsangebotes				
Anlagen:				
191231 PS Zimmer mit Ausschluss				
Vergabevorschlag 8. Nachtragsangebot, Fa. Moser BVZ				

Sachverhalt:

- Sh. beiliegende Datei
- Die Positionen und Preise wurden durch das Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und richtig festgestellt.
- Weitere Erläuterung des Ingenieurbüros Riedle: „Das ursprüngliche Angebot vom 11.12.2019 der Holzbau Moser KG lag bei 492.965,21 € netto. Durch die 8. Nachtragsangebote ist ein Mehrkostenaufwand von 47.529,19 € netto entstanden. Die Gesamtvergütung netto ergibt derzeit 540.494,40 €. Da die erbrachte Leistung der Zimmerer diese Woche abgeschlossen wird, ist nicht mit weiteren Kosten zu rechnen. Das ergibt eine Kostensteigerung von knapp 10 %. Diese Kostensteigerung hält sich im Rahmen. Die geschätzte Summe der Zimmererarbeiten (LV vom November 2019) von 600.221,57 € netto wurde nicht erreicht, dass heißt die Kosten für die Zimmererarbeiten liegen immernoch 10 % unter der Kostenschätzung. Bei einer Abnahme vor dem 31.12.2020 wie wir es anstreben, können noch 3 % Mehrwertsteuer eingespart werden.“

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 23.10.2020 der Holzbau Moser KG aus Salach. Die Nachtragssumme beträgt 8.922,32 Euro brutto (16 % Mehrwertsteuer). Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.