
Bauvorhaben: Neubau Kindertagesstätte Denklingen

Hauptstraße 29

86920 Denklingen

Bauherr: Gemeinde Denklingen

Hauptstraße 23

86920 Denklingen

Architekt: müllerschurr.architekten

Birkenweg 11

87616 Marktoberdorf

Kostenschätzung gem. DIN 276-1: 2018-12

Hinweis: 

Entsprechend dem Planungsstand können die Werte nur überschlägig gelten!

Alle angegebenen Kosten in Brutto!

Zugrunde gelegter energetischer Standard: EnEV 2018 /Passivhaus

1. Brutto- Rauminhalt: – BRI a): gem. sep. Berechnung

Kindertagesstätte       ca. 7566 m³
      

2. Kosten gemäß DIN 276-1: 2018-12: 

KG 100-   Grundstück ( hier ohne Ansatz )

KG 200 -  Erschließung 930 m³ 11,91 € 62.585,00 €

KG 220 -  öffentliche Erschließung 62.585,00 €

KG 300 -  Gebäude, 7566 m³ 416 € 3.147.373,43 €

KG 310 -  Baugrube, 91.556,82 €

KG 320 -  Gründung 425.998,96 €

KG 330 -  Außenwände 687.957,89 €

KG 340 -  Innenwände 471.398,31 €

KG 350 -  Decken 298.231,05 €

KG 360 -  Dächer 786.794,92 €

KG 380 -  Baukonstr. Einbauten 194.522,16 €

KG 390 -  Sonst. Maßnahmen Baukonstruktion 190.913,33 €

KG 400 -  Technische Anlagen, 7566 m³ 114 € 861.181,21 €

KG 410 -  Abwasser und Wasserversorgung 244.050,00 €

KG 420 -  Wärmeversorgungsanlagen 162.600,00 €

KG 430 -  Lufttechnische Anlagen 274.400,00 €

KG 440 -  Starkstromanlagenanlagen 364.530,32 €

KG 450 -  Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 44.780,89 €

KG 460 -  Förderanlagen 45.220,00 €



KG 500 -  Außenanlagen, 3532 m² 187 € 660.579,60 €

KG 510 -  Geländeflächen 39.766,63 €

KG 520 -  Befestigte Flächen 157.244,32 €

KG 530 -  Baukonstruktion 116.144,00 €

KG 540 -  Techn. Anlagen in Außenanlagen 122.681,87 €

KG 550 -  Einbauten in Außenanlagen 142.394,78 €

KG 560 -  Wasserflächen, -technik 9.639,00 €

KG 570 -  Pflanz- und Saatflächen 50.777,30 €

KG 590 -  Sonst. Maßnahmen in Außenanlagen 21.931,70 €

KG 600 -  Ausstattung und Kunstwerke 7566 m³ 25 € 189.140,05 €

KG 700 -  Baunebenkosten, 28 % aus KG 300+400+600 1.175.354,51 €

KG 800 -  Finanzierungskosten, ( hier ohne Ansatz )

Gesamt 6.096.213,80 €

4. Hinweise:

Zugrunde gelegter energetischer Standard: EnEV 2016/ Passivhaus

Zugrunde gelegte Kosten der KG 300 gemäß BKI- Baukosten Gebäude Neubau, Teil 1, Fassung 2019

  Kindergarten, unterkellert, RegionalfaktorLandsberg/Lech = 1,157, Stand Ausgabe 2019

und eigener Baukostendatenbank

Zugrunde gelegte Kosten der KG 200 HLS gemäß Unterlagen  Wimmer Ingenieure Stand. 04.12.2019

und Abt Elektroplanung, Stand. 27.11.2019

Zugrunde gelegte Kosten der KG 400 HLS gemäß Unterlagen  Wimmer Ingenieure, Stand. 04.12.2019

Zugrunde gelegte Kosten der KG 400 ELT gemäß Abt Elektroplanung, Unterlagen Stand. 27.11.2019

Zugrunde gelegte Kosten der KG 500 gemäß Unterlagen Geiger& Waltner Landschaftsarchitekten, Stand. 27.11.2019

Zugrunde gelegte Kosten der KG 540 gemäß Unterlagen Geiger& Waltner Landschaftsarchitekten, Stand. 27.11.2019 

Abt Elektroplanung, Stand 27.11.2019 und Wimmer Ingenieure, Stand. 04.12.2019

müllerschurr.architekten 10.12.2019

A.-K. Eder


