
Anlage 1

Kostenschätzung

Wasserversorgung Denklingen

Mengen Einh.-Pr in € Gesamt in €

1 Bauwerke

1.1 Baustelleneinrichtung psch 1 74.000,00 74.000,00

1.2 Neuer Hochbehälter inkl.             
Edelstahltanks (V = 2 x 1000 m³) 
mit Aussenanlagen und Zaun

psch 1 1.369.000,00 1.369.000,00

1.3 Brunnen Stubental, Gebäude 
mit Aussenanlagen und Zaun

psch 1 129.000,00 129.000,00

1.4 Übergabeschacht Stadtwerke 
Schongau

psch 1 35.000,00 35.000,00

1.5 Wasserzählerschacht psch 1 31.000,00 31.000,00

1.6 Druckminderschacht Denklingen psch 1 36.000,00 36.000,00

1.7 Druckminderschacht Dienhausen psch 1 28.000,00 28.000,00

1.8 Druckminderschacht Epfach psch 1 25.000,00 25.000,00

Summe Abschnitt 1 1.727.000,00

2 Wasserleitungsbau 

2.1 Baustelleneinrichtung psch 1 254.000,00 254.000,00

2.2 Rohrleitung DN 200 PE 
Brunnen Stubental - Hochbehälter 
(inkl. Rohrgraben)

m 1.700 189,00 321.300,00

2.3 Rohrleitung DN 300 PE 
Hochbehälter - Wasserzählerschacht 
(inkl. Rohrgraben)

m 3.785 265,00 1.003.025,00

2.4 Rohrleitung DN 300 PE 
Wasserzählerschacht - Anschluss 
Denklingen (inkl. Rohrgraben)

m 2.270 283,00 642.410,00

2.5 Rohrleitung DN 200 PE 
Übergabeschacht - Wasserzählerschacht 
(inkl. Rohrgraben)

m 3.450 182,00 627.900,00
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Mengen Einh.-Pr in € Gesamt in €

2.6 Rohrleitung DN 150 PE 
Übergabeschacht - Anschluss Epfach 
(inkl. Rohrgraben) 

m 1.145 182,00 208.390,00

2.7 Kreuzung DB vor Neuhof psch 1 45.000,00 45.000,00

2.8 Kabelleerrohr DN 50 PE m 12.350 7,00 86.450,00

2.9 Kabelzugschacht St 25 1.500,00 37.500,00

2.10 Verlegen Stromkabel m 2.320 2,00 4.640,00

Summe Abschnitt 2 3.230.615,00

3 Technische Ausrüstung

3.1 Baustelleneinrichtung psch 1 27.000,00 27.000,00

3.2 Hydraulische Installation 
Neuer Hochbehälter

psch 1 80.000,00 80.000,00

3.3 Hydraulische Installation 
Brunnen Stubental

psch 1 55.000,00 55.000,00

3.4 Hydraulische Installation 
Übergabeschacht

psch 1 23.000,00 23.000,00

3.5 Hydraulische Installation 
Wasserzählerschacht

psch 1 28.000,00 28.000,00

3.6 Hydraulische Installation 
Druckminderschacht Denklingen

psch 1 30.000,00 30.000,00

3.7 Hydraulische Installation 
Druckminderschacht Dienhausen

psch 1 17.000,00 17.000,00

3.8 Hydraulische Installation 
Druckminderschacht Epfach

psch 1 14.000,00 14.000,00

3.9 Nachrüstung MID in bestehenden 
Wasserzählerschacht

psch 1 10.000,00 10.000,00

Summe Abschnitt 3 284.000,00
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4 Elektrotechnische Ausrüstung, Steuerung

4.1 Allgemein psch 1 14.500,00 14.500,00

4.2 Steuerung und Elektrotechnik 
Brunnen Stubental

psch 1 42.500,00 42.500,00

4.3 Steuerung und Elektrotechnik 
Neuer Hochbehälter

psch 1 62.500,00 62.500,00

4.4 Steuerung und Elektrotechnik 
Übergabeschacht

psch 1 18.000,00 18.000,00

4.5 Steuerung und Elektrotechnik 
Wasserzählerschacht und 
Druckminderschacht Dienhausen

psch 1 29.500,00 29.500,00

4.6 Steuerung und Elektrotechnik 
Druckminderschacht Denklingen

psch 1 17.000,00 17.000,00

4.7 Steuerung und Elektrotechnik 
Druckminderschacht Epfach

psch 1 12.500,00 12.500,00

4.8 Daten- und Energieleitung psch 1 228.000,00 228.000,00

4.9 Prozessleitsystem psch 1 28.000,00 28.000,00

Summe Abschnitt 4 452.500,00

5 Rückbaukosten 

5.1 Rückbau Hochbehälter und Brunnen 
Denklingen und Dienhausen, Gebäude

psch 1 110.000,00 110.000,00

5.2 Rückbau Brunnen Denklingen und 
Dienhausen, Brunnenbohrung

psch 1 40.000,00 40.000,00

Summe Abschnitt 5 150.000,00

6 Nebenkosten 

6.1 Nebenkosten (ca. 15 % der 
Investitionssumme)

psch 1 880.885,00 880.885,00

Summe Abschnitt 6 880.885,00
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Zusammenstellung der Gesamtkosten

Summe Abschnitt 1 - Ingenieurbauwerke 1.727.000,00 €
Summe Abschnitt 2 - Wasserleitungsbau 3.230.615,00 €
Summe Abschnitt 3 - Technische Ausrüstung 284.000,00 €
Summe Abschnitt 4 - E-Technik, Steuerung 452.500,00 €
Summe Abschnitt 5 - Rückbaukosten 150.000,00 €
Summe Abschnitt 6 - Nebenkosten 880.885,00 €

Gesamtkosten - Netto 6.725.000,00 €
19 % Mehrwertsteuer 1.277.750,00 €

geschätzte Gesamtkosten - Brutto 8.002.750,00 €
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