

Beschlussvorlage

01/2018/1048

Federführung:	Amtsleitung/Bürgermeister	Datum:	11.01.2018
Bearbeiter:	Johann Hartmann	AZ:	6061-10570

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	17.01.2018	öffentlich

Verlängerung des Bauhofstadels - Änderung, Nachtrag

Sachverhalt:

Aufgrund der Auflagen des Tragwerkplaners und dem Wunsch des Bauhofes, eine Zwischendecke einzuziehen, überarbeitete der Auftragnehmer sein Angebot. Dieses Angebot liegt dieser Beschlussvorlage bei.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Angebot der Holzbau Ried GmbH aus Oberdießen vom 29.11.2017, eingegangen per Email am 09.01.2018, das mit 57.459,26 Euro abschließt. Der Gemeinderat beschließt, dass der Firma Holzbau Ried aus Oberdießen der Auftrag zu erteilen ist, zum Angebotspreis von 57.459,26 Euro brutto die angebotenen Leistungen auszuführen.

Anlagen:

Überarbeitetes Angebot