

# Beschlussvorlage

01/2020/1627

Federführung:	Amtsleitung/Bürgermeister	Datum:	14.04.2020
Bearbeiter:	Johann Hartmann	AZ:	0241-42278

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	14.04.2020	öffentlich

## **Bürger- und Vereinszentrum - GaLa-Bau - Änderungspaket, Nachträge und Minderungen**

### **Sachverhalt:**

Es liegt folgende Stellungnahme des Landschaftsarchitekturbüros vor:

*„Wir empfehlen aus fachlicher Sicht, die im Planungs- und Kostenminderungsprozess im Verlauf des Projektes frühzeitig bereits eingesparte Sorptionsschicht zur Bodenverbesserung unter dem Naterrasen wie vorgeschlagen auszuführen.*

*Die ursprünglich ausgeschriebene EPP -Platte von XL Turf wird wie schon mitgeteilt nach neueren Erfahrungen auf ungebundener Nivellierschicht vom XL Turf selbst zum. nicht als ideal angesehen, so dass XL Turf eben die ProPlay-Platte vorschlägt.“*

Des Weiteren wird die dieser Beschlussvorlage beiliegenden Dateien verwiesen.

### **Vorschlag zum Beschluss:**

Der Gemeinderat beschließt hierzu folgende Änderungen:

**Kostengegenüberstellung - Änderungen und Nachträge nach Vergabe GaLaBau und Techn. Anlagen in Außenanlagen - Stand 8.4.2020**

Zusammenfassung von möglichen Änderungen zur Bauherrnentscheidung, Änderungen begründet durch:

technische Optimierungsvorschläge seitens Fa. Kutter, Wegfall von Sicherheitspositionen nach Ausub und Begutachtung Boden,

zusätzliche Bauherrnwünsche, Elastikschicht Pro Play Vorschlag Fa. XL Turf als Verbesserung

:::: **Mehrung / Minderung**

<b>Zusätzlich</b>		<b>Wegfallend</b>		<b>Summen</b>
Dämpfung ProPlay, Herst. SchmitzFoam	102.144,50	Dämpfung XL Turf EPP	117.904,50	-15.760,00
Klemmschiene Kunstrasen	23.928,00			23.928,00
Dringende Empfehlung Kutter: Sorptionsschicht Naturrasen	42.336,00	Dicke der Rasentragschicht dann reduziert 8 statt 10cm	11.721,50	30.614,50
		Abwasseranlagen: Drainagen, Entwässerungsröhre, Schächte	30.000,00	-30.000,00
		Leitungen, Drainagen in Spielfeldern	28.920,00	-28.920,00
		Vlies/ Trennlage für Beläge, Unterbau	5.200,00	-5.200,00
Bauherrnwunsch: Asphalt Flächenmehrg. um Kunstrasen	6.000,00			6.000,00
Bauherrnwunsch: Ballfangzaun Länge + 50m	4.837,50			4.837,50
		Minderung Pflasterpreis wg. einfacherer Verlegung in Reihe	1.309,00	-1.309,00
		Natursteinkante Kaskade	4.000,00	-4.000,00
<i>zusätzlich, voraus. zu Gewerk Erdbau, Auftrag Strommer*</i>		<i>wegfallend, nicht GaLaBau, Gewerk techn. Anlagen in Außenanlagen (Wimmer Ing.), Auftrag Strommer</i>		
Bauherrnwunsch: Teich, Foliendichtung *	35.643,00			35.643,00
Erweiterter Muldenaushub	2.500,00	Blockspeicherigole (Kosten urspr. bei HLS, Auftrag Strommer) - Angabe Hr. Schaller	36.800,00	-34.300,00
<b>Summe netto (Paket mit Elastikschicht ProPlay)</b>				<b>-18.466,00</b>
( zum Vergleich: Vergabesumme GaLaBau netto)				1.555.936,96
Veränderung zur Vergabesumme in %				-1,19
				* 2 Angebote, Kutter 38258.-, Strommer 35643.- netto