

Beschlussvorlage

01/2020/1638

Federführung:	Amtsleitung/Bürgermeister	Datum:	15.04.2020
Bearbeiter:	Johann Hartmann	AZ:	0917-40717

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	15.04.2020	öffentlich

Anschaffung eines TSF-L für die FF Dienhausen - Auftragsänderung

Sachverhalt:

Die Freiwillige Feuerwehr Dienhausen hätte gerne die Tragkraftspritze auf einem pneumatischen Lift gelagert. Dieser verursacht Mehrkosten in Höhe von 2.944,06 €. Dagegen entfallen aber auch zwei andere Positionen. Den aktuellen Stand der Gesamtkosten ist auf der Kostenfortschreibung im Anhang ersichtlich. Für die endgültige Auftragsleistungsbeschreibung ist die Genehmigung der Mehrkosten wichtig.

Hinweis: Die von der FF Dienhausen angedachte Möglichkeit, den Rollcontainer Strom/Beleuchtung entfallen zu lassen, funktioniert leider nicht, da an dessen Stelle andere gewünschte Beladung untergebracht werden muss.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt die beschriebene Auftragsänderung und die diesbezüglichen Mehrkosten.

Anlagen:

6-1-Kostenfortschreibung-Denklingen-Dienhausen TSF-L
Denklingen-Dienhausen TSF-L BTG Beladeplan V1-K