
Sachgebiet	Sachbearbeiter	Aktenzeichen
Amtsleitung/Bürgermeister	Verwaltungsrat Herr Hartmann	8631-42039

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	09.12.2020	öffentlich	Entscheidung

Betreff**Neue Wasserversorgung - Leitungsbau - Genehmigung der Nachtragsvereinbarung Nr. 6 (NA 07)****Anlagen:**

Ergänzung

Teil1

Teil2

Teil3

Teil4

Teil5

Teil6

Teil7

VergabevorschlagNA07

Sachverhalt:

- Sh. beiliegende Dateien
- Das Nachtragsangebot wurde durch das Ingenieurbüro dem Grunde und der Höhe nach geprüft.
- Gegenstand des Nachtragsangebots: Herstellung der Schachtbauwerke als Fertigteile sowie die Aufstellung der entfallenden Kosten der Herstellung in Ortbeton

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 15.10.2020 der Max Wild GmbH aus Berkheim. Die Nachtragssumme beträgt 360.180,00 Euro brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist. Gleichwohl sind Einsparungen in Höhe von 11.763,55 Euro brutto zu erwarten.