

---

<b>Sachgebiet</b>	<b>Sachbearbeiter</b>	<b>Aktenzeichen</b>
Amtsleitung/Bürgermeister	Verwaltungsrat Herr Hartmann	621-40951

---

<b>Beratung</b>	<b>Datum</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gemeinderat	27.01.2021	öffentlich	Entscheidung

---

**Betreff**

**Neugestaltung des Rathausumfeldes - Kanalbauarbeiten - Genehmigung der 1. Nachtragsvereinbarung (Nachtragsangebote 1 - 9)**

**Anlagen:**

dkl\_kanalbau\_na-001  
dkl\_kanalbau\_na-002  
dkl\_kanalbau\_na-003  
dkl\_kanalbau\_na-004  
dkl\_kanalbau\_na-005  
dkl\_kanalbau\_na-006  
dkl\_kanalbau\_na-007  
dkl\_kanalbau\_na-008  
dkl\_kanalbau\_na-009

---

**Sachverhalt:**

- Sh. beiliegende Dateien
- Die Positionen und Preise wurden durch das Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und richtig festgestellt.

**Vorschlag zum Beschluss:**

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den 9 Nachtragsangeboten der Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH aus Marktoberdorf. Die Nachtragssumme beträgt 33.635,06 Euro brutto (19 % Mehrwertsteuer). Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.