

Sachgebiet	Sachbearbeiter	Aktenzeichen
Amtsleitung/Bürgermeister	Verwaltungsrat Herr Hartmann	1340-42278

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	14.04.2021	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Neubau des Bürger- und Vereinszentrums - Zimmererarbeiten - Genehmigung des 11. Nachtragsangebotes

Anlagen:

11 NA 523.H Nachtragsvereinbarung_08.04.2021
50_LV12 Freigabe 11. Nachtragsangebot Fa. Holzbau Moser
KORREKTUR_BVZ_Freigabe Regiearbeiten Fa. Moser KW 48 (2)

Sachverhalt:

- Sh. beiliegende Dateien
- Die Positionen und Preise wurden durch das Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und richtig festgestellt.
- Weitere Erläuterungen des Ingenieurbüros Riedle: Siehe beiliegendes Schreiben des Ingenieurbüro Riedle vom 08.04.2021

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 18.03.2021 der Holzbau Moser KG aus Salach. Die Nachtragssumme beträgt 9.886,92 Euro brutto (19 % Mehrwertsteuer). Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.