

Sachgebiet	Sachbearbeiter	Aktenzeichen
Amtsleitung/Bürgermeister	Verwaltungsrat Herr Hartmann	621-40951

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	31.08.2021	öffentlich	Entscheidung

Betreff**Außenanlagen des Rathauses - Restaurierungsarbeiten Kriegerdenkmal -
Genehmigung des 1. Nachtragsangebotes****Anlagen:**

Bereichszuordnungen
dkl_kriegerdenkmal-restaurierung_na-001
Erläuterung_Auftragnehmer
Maßnahmenkartierung

Sachverhalt:

- Sh. beiliegende Datei
- Die Positionen und Preise wurden durch das Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und richtig festgestellt.
- Erläuterungen des Architekturbüro:

Die Leistungen Hauptauftrag Restaurierung Denkmal umfassen die Restaurierung der durch den seitlichen Mauerneubau freigelegten Flächen des Denkmals. Die mit NA 1 erfassten zusätzlichen Leistungen (im wesentlichen Massenmehrungen) umfassen folgende wesentliche Maßnahmen:

1. Rückbau/ Zurückstemmen der temporären Unterfangungen am Denkmal (Anteil NA 1 ca. 5.000,- Euro netto/ 5.950,- Euro brutto)

Mit Freilegung der Bereiche um das Denkmal wurde festgestellt, dass das Fundament weitestgehend über keine Fundamentierung verfügt, der anstehende Untergrund ist sehr bindig und weich, hierdurch wurde die temporäre Unterfangung mit Beton erforderlich (Herstellung temp. Unterfangung Leistung Fa. Schneider). Für den Einbau der Steinaustauschmaterialien im Bereich der freigelegten Bereiche mussten diese Unterfangungen wieder teilweise zurückgenommen/ zurückgestemmt werden (Leistung Fa. Herbst).

2. Massenmehrung Steinaustausch (Anteil NA 1 ca. 27.500,- Euro netto/ 32.725,- Euro brutto) mit

3. Überarbeitung der gesamten Flächen am Denkmal (Anteil NA 1 ca. 20.000,- Euro netto/ 23.800,- Euro brutto)

Mit den laufenden Arbeiten wurden zusätzliche schadhafte Bereiche festgestellt für die technisch/ sicherheitstechnisch ein Steinaustausch erforderlich ist (u.a. lockere Abdeckplatten/ Brüstungsteile der oberen hinteren Brüstung). Weiter technisch erforderlich sowie auch für das Gesamterscheinungsbild erforderlich die Fugenerneuerung des

Bodenbelags (mit Entfernung Bewuchs) mit Oberflächenreinigung/ -überarbeitung der restlichen verbliebenen Flächen Ansicht und Rückansicht.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 20.08.2021 der Fa. Reinhold Herbst aus Dinkelsbühl. Die Nachtragssumme beträgt 62.889,75 Euro brutto. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.