
| | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Sachgebiet | Sachbearbeiter | Aktenzeichen |
| Amtsleitung/Bürgermeister | Verwaltungsrat Herr Hartmann | 4233-42501 |

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Beratung | Datum | Behandlung | Zuständigkeit |
| Gemeinderat | 01.03.2023 | öffentlich | Entscheidung |

Betreff

**Kindertagesstätte auf dem Neuwirtgrundstück - Tief- und Landschaftsbauarbeiten -
Genehmigung des 6. Nachtragsangebotes**

Anlagen:

384_Nachtragsangebot_NA 06 zusätzliche Beschattung, geprüft
521.H_Vergütungszuordnung und -berechnung_NA 06

Sachverhalt:

- Sh. beiliegende Dateien
- Die Positionen und Preise wurden durch das Architekturbüro sachlich rechnerisch und wirtschaftlich geprüft und richtig festgestellt.
- Hinweis 1: Das Nachtragsangebot der Fa. Berchtold beinhaltet die Sonnenschirme und das Sonnensegel auf der Südseite des Gebäudes zur zusätzlichen Beschattung des Krippenbereichs.
- Hinweis 2: Der Nachtrag 05 „Oberboden / Humus, bauseits, einbauen“ ist ja nach Besprechung im letzten Jahr entfallen, da der Oberboden durch die Gemeinde selbst auf die Baustelle geliefert wurde.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 16.02.2023 der Fa. Berchtold aus Buchloe. Die Summe der zusätzlichen Vergütung beträgt 13.709,74 Euro. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.