

# Beschlussvorlage

01/2017/0876

Federführung: Hauptamt	Datum: 05.07.2017
Bearbeiter: Johann Hartmann	AZ: 6312-5786

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	12.07.2017	öffentlich

## **Baumaßnahme Claudius-Paternus-Weg - Genehmigung des Nachtragsangebotes vom 29.05./12.06.2017**

Der Nachtrag zur Ausführung der mit größerem Aufwand verbundenen Bodenanker war notwendig, da wir von einem Anlieger keine Grunddienstbarkeit für die unterirdische Einbringung der Anker erhalten haben. Die ursprünglich geplanten Anker sind wären druck belastet und in der Ausführung einfacher gewesen. Da die nun eingebauten Bodenanker eine andere Lastbeanspruchung erhalten, sind Sie aufwendiger in der Ausführung, was den Nachtrag auslöst.

### **Vorschlag zum Beschluss:**

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Nachtragsangebot vom 29.05./12.06.2017 der Fa. Hubert Schmid aus Marktoberdorf. Die Sachlage ist dort erläutert. Die Nachtragssumme beträgt 10.431,86 Euro. Der Gemeinderat beschließt, dass dieses Nachtragsangebot zu genehmigen und anzunehmen ist.

### **Anlagen:**

Nachtragsangebot