

Rathaus Denklingen-Umbau und Modernisierung		SUBMISSION II		Zusammenstellung
Gemeinde Denklingen z. Hd. 1. Bgm. Michael Kießling Hauptstr. 23 86920 Denklingen				
	Kostenberechnung Ausschreibungspaket II Brutto	FIRMA	Kostenanschlag Angebote Brutto (Angebote)	Mehr / Weniger
01_	Abbruch- und Erdarbeiten	Fa. F.X. Schiessl, Denklingen	141.516,94 €	-19.876,36 €
02_	Verbau- und Verpressarbeiten	Fa. Spezialtiefbau Häsch	118.662,04 €	47.333,44 €
03_	Baumeisterarbeiten	Fa. LutzBau, LL	680.368,15 €	176.150,43 €
04_	Zimmererarbeiten	Fa. Alois Inning, Stöttwang	163.953,88 €	-35.347,93 €
05_	Klinkerfassade	Klinker Kuntz GmbH	183.118,63 €	40.731,48 €
06_	Metallbau	Fa. Hubert Schmid, Marktoberdorf	39.716,83 €	1.846,27 €
07_	Spengler	Fa. Nadeem	122.163,98 €	32.687,36 €
08_	Dachdecker	Fa. Nadeem	43.551,83 €	-27.819,61 €
09_	Putz	Fa. Altmann	178.957,67 €	71.987,52 €
10_	Schreiner Fenster Bestand	Fa. Romberg, Bernbeuern	62.148,35 €	-38.180,88 €
11_	Schreiner Fenster Neubau	Fa. Ammer, Dingolfing	46.711,76 €	-15.328,59 €
12_	Schreiner Türen	Fa. Saule, Meitingen	168.761,00 €	12.038,00 €
13_	Trockenbau	Fa. IKV GmbH	61.897,80 €	-37.750,42 €
14_	Estrich	Fa. FB-Technik, Greiz	146.744,93 €	-47.629,67 €
15_	Akustik	BE Augsburg GmbH Fr. Reich	70.197,04 €	-12.838,78 €
16_	Maler	Fa. Haptiko	57.215,80 €	-47.781,47 €
17_	Schreiner - Einbaumöbel	Fa. Dosch HolzRaum	111.920,96 €	1.964,96 €
18_	Schreiner - Küche	Fa. Dosch HolzRaum	22.063,79 €	-1.736,21 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion (Alt und Neu)		2.419.671 €	100.450 €
NA01	Nachträge		178.543,16 €	178.543 €
	Verbau- und Verpressarbeiten	Fa. Spezialtiefbau Häsch	58.256,45 €	58.256 €
	Zimmererarbeiten	Fa. Alois Inning, Stöttwang	14.070,56 €	14.071 €
	Baumeisterarbeiten	Fa. LutzBau, LL	106.216,15 €	106.216 €